

# **JAARPLAN**

## **begroting – evaluatie-indicatoren en instrumenten**

### **Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen**

#### **1 november 2008 - 31 december 2009**

Conform art. 6. van het convenant worden in dit jaarplan de activiteiten, de eventuele aanpassingen van de evaluatiecriteria, en de indicatoren geconcretiseerd voor het werkingsjaar van het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen, dat betrekking heeft op de periode van 1 november 2008 tot en met 31 december 2009. Tevens is een begroting toegevoegd voor deze periode.

## **1. Jaarplan (Art. 2 tot en met 5 van het Convenant)**

### **1.1 Resultaatgebied 1: Het verstrekken van informatie en advies**

#### **1.1.1. Website (art. 3, 3°; art. 4 §1)**

##### **A. Ontwikkeling en Update**

###### Januari – februari 2009:

- De huidige website [www.valpreventie.be](http://www.valpreventie.be) wordt voorzien van een nieuwe *achtergrond* waarbij op zijn minst het logo van de ‘K.U.Leuven’ vervangen wordt door een nieuw logo dat specifiek wordt aangemaakt voor het ‘Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen’.
- De website wordt *aangevuld* met: het ontstaan van het expertisecentrum, de samenstelling van de stuurgroep, de werking, en de visie; en de doelstellingen voor het werkjaar 1 november 2008 tot en met 31 december 2009.
- De (wetenschappelijke) informatie op de website die van belang is voor de oudere en zijn omgeving, wordt omgezet in een taal die voor hen begrijpbaar is en aangeboden in een afzonderlijke rubriek.
- De wetenschappelijke informatie op de website wordt geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd op vlak van nieuwe wetenschappelijke evidentie (art. 4, §1, 1°).

###### Januari 2009 (start):

- De website wordt verder uitgebouwd en onderhouden met:
  - Een regelmatig kort verslag betreffende de realisatie van de opdrachten zoals beschreven onder 1.2 (rubriek ‘Nieuws’).

- de nieuwe ontwikkelingen die voortvloeien uit de opdrachten die beschreven zijn onder 1.2 (waar nodig de pagina's van de website *aanpassen of aanvullen*).
- een viermaandelijks geactualiseerd aanbod van wetenschappelijk gefundeerde en praktijkrelevante informatie en hulpmiddelen. (bv. onder rubriek '*bibliotheek en hulpmiddelen*').
- De website wordt bij opstart en nadien jaarlijks geëvalueerd op volgende criteria (art. 4, §1, 2°, 3° en 4°):
  - Tijdigheid en actualisatiegraad
  - Toegankelijkheid
  - Resultaatgerichtheid
 Hierbij worden het VIG, de LOGO's en SEL's betrokken.

## **B. Vertaling**

Maart 2009: De kerninformatie van de website wordt naast het *Nederlands*, ook aangeboden in het *Engels* (*Bevordering internationale communicatie en samenwerking*).

### **1.1.2. Sensibilisatie (art. 3, 1°; 2° en 6°)**

#### **A. Folder 'Zelfstandig Thuis Wonen, Iets voor U!'**

Juni – augustus 2009:

- De Folder 'Zelfstandig Thuis Wonen, Iets voor U!' wordt geactualiseerd op basis van de resultaten van het project 'Uniforme Aanpak Valpreventie' (Mei 2007 – Oktober 2008) en de ontwikkeling van het totaalpakket (1.2.1). Op de folder wordt tevens gezorgd dat de verwijzing naar de website (1.1.1) meer in het oog springt.

September – oktober 2009:

- De folder wordt elektronisch verspreid naar alle betrokken zorgverleners in Vlaanderen met o.a. de medewerking van VIG, LOGO's, en SEL's (art. 4, §1, 5°).
- De folder wordt in een eerste oplage gedrukt om verspreid te kunnen worden via de lokale vormingen gegeven door de valpreventietrainer (zie 1.3.2). Hiervoor wordt samengewerkt met o.a. VIG, LOGO's en SEL's (art. 4, §1, 5°).

#### **B. Website**

Januari – februari 2009:

- De (wetenschappelijke) informatie op de website die van belang is voor de **oudere en zijn omgeving**, wordt omgezet in een taal die voor hen begrijpbaar is en aangeboden in een afzonderlijke rubriek. Deze rubriek wordt aantrekkelijk, leerbevorderend en herkenbaar gemaakt door er vb. interactieve onderdelen en casussen aan toe te voegen.

### C. Overige

Periode: verspreid over het werkjaar

- Medewerking aan externe organisaties om valpreventie in de kijker te plaatsen (bv. richten tot studenten van universiteiten en hogescholen, tentoonstellingen oa. PVI, media, congressen, externe werkgroepen, seniorenbeurzen, ...)

## 1.2 Resultaatgebied 2: Het ontwikkelen van methodieken en materialen

### 1.2.1. Valpreventie in de thuiszorg

#### A. Ontwikkeling van Totaalpakket Valpreventie (art. 3, 4°)

November 2008 – februari 2009:

- de ‘Uniforme aanpak Valpreventie bij Thuiswonende Ouderen met Verhoogd Risico’<sup>1</sup> wordt samen met het ‘Vormingspakket Valpreventie voor de Thuisverzorgende’<sup>2</sup> (VIG, Rode Kruis, Wetenschappelijke Werkgroep Uniforme aanpak Valpreventie Vlaanderen) en het ‘BOEBS-pakket’<sup>3</sup> (VIG) in **één totaalpakket** gegoten, gericht op alle betrokken zorgverstrekkers in valproblematiek. Hieraan wordt tevens een onderdeel ‘Fractuurpreventie’ toegevoegd. Het totaalpakket wordt voorzien van een rode draad.
- Het totaalpakket wordt multidisciplinair samengesteld (art. 4, §2, 2°) en binnen de stuurgroep geëvalueerd op vlak van wetenschappelijke evidentie (art. 4, §2, 1°).

#### B. Financiering

Maart – juni 2009:

- Er wordt overleg gepleegd met de geschikte overheidsinstanties om tot een **structurele financiering** te komen om een multidisciplinaire aanpak op te starten en te coördineren, en de zorgverleners te vergoeden voor het multidisciplinair overleg. Er wordt een dossier voorbereid voor aanvraag bij het RIZIV van een *nomenclatuur* voor de pro-actieve interventies in het kader van valproblematiek.

---

<sup>1</sup> Zie [www.valpreventie.be](http://www.valpreventie.be)

<sup>2</sup> Dit pakket is in ontwikkeling.

<sup>3</sup> Zie [www.boebs.be](http://www.boebs.be)

## 1.2.2. Valpreventie in de residentiële setting (art. 3, 5°, 7° en 9°)

### A. Literatuurstudie

Maart – juli 2009:

- Er wordt een literatuurstudie verricht om een overzicht te verkrijgen van de wetenschappelijke evidentie van valpreventiemaatregelen bij ouderen in de residentiële setting en de psychogeriatrische setting.

### B. Ontwikkeling Voorstel Uniforme Aanpak

September – december 2009:

- Op basis van bovenstaande literatuurstudie wordt een voorstel tot uniforme aanpak valpreventie ontwikkeld voor de residentiële setting en de psychogeriatrische setting.
- Samenwerking en aftoetsing met CRA's en experten uit residentiële en psychogeriatrische setting.

## 1.3 Resultaatgebied 3: Het ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen

### 1.3.1. Helpdesk (art. 3, 8°)

#### A. Ontwikkeling en integratie in Website

Januari - maart 2009:

- Er wordt een praktijkgerichte helpdesk ontwikkeld om zorgverstrekkers in de eerstelijns en de residentiële ouderenzorg te ondersteunen.
- De helpdesk krijgt een plaats op de website [www.valpreventie.be](http://www.valpreventie.be)
- Het verstrekken van informatie en advies op vraag gebeurt in de eerste plaats aan de hand van een lijst van standaardvragen (Frequently Asked Questions – FAQ). In het geval dat de lijst geen afdoend antwoord kan bieden, kan de vragende partij via de helpdesk een persoonlijke vraag richten tot het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen. Er wordt tijdig, afhankelijk van de dringendheid van de vraag en ten laatste na 30 werkdagen, een gericht antwoord geboden (art. 4, §1, 2°, 3°). Gezondheidswerkers opgeleid door valpreventietrainers worden op de hoogte gesteld van het bestaan van een helpdesk.
- Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de reeds opgeleide valpreventietrainers uit het project 'Uniforme Aanpak Valpreventie' (Mei 2007 – Oktober 2008). Dit zal gebeuren via het opstarten van een "virtuele community", gemodereerd en aangestuurd door het Expertisecentrum Valpreventie, en toegankelijk voor de valpreventietrainers en de deelnemende LOGO's en SEL's. Via het

principe van “peer support” wordt dit online netwerk gebruikt voor de ondersteuning en coaching van valpreventietrainers.

### 1.3.2. Implementatie Totaalpakket Valpreventie in de thuiszorg (art. 3, 4°, 7° en 9°; art. 4; art. 5)

#### A. Stappenplan

Maart – juni 2009:

- In samenwerking met VIG, LOGO's en SEL's wordt een *strategie* uitgewerkt om het totaalpakket (zie 1.2.1) *lokaal te implementeren* in de dagelijkse praktijk van de betrokken zorgverstrekkers. Deze strategie omvat minstens:
  - Een voorstel tot **stappenplan** om samenwerking tussen verschillende disciplines en zorgverstrekkers op te starten en te continueren. Dit plan omvat tevens verwijzingen naar geschikte instanties bij wie men terecht kan voor meer informatie of advies, en wordt toegevoegd aan het totaalpakket.
- Er wordt gekeken of het totaalpakket en de implementatiestrategie voldoet op vlak van resultaatgerichtheid, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, duurzaamheid, multidisciplinariteit en integreerbaarheid in de praktijk (art. 4, §2, 2°-6°). Hiervoor wordt o.a. aan het VIG, LOGO's en SEL's gevraagd of zij akkoord gaan met het totaalpakket en de implementatiestrategie vooraleer verdere stappen ondernomen worden tot implementatie (art. 4, §2, 7°).

#### B. Registratie

Juli – augustus 2009:

- Er wordt een **registratievorm** uitgewerkt om de implementatie van het totaalpakket te evalueren. Dit omvat o.a. de indicatorenset<sup>4</sup> die ontwikkeld is tijdens het project ‘Uniforme Aanpak Valpreventie bij Thuiswonende Ouderen met Verhoogd Risico’ (mei 2007 – oktober 2008). Deze set wordt verder uitgebouwd op basis van art. 4 §2 en §3 van het convenant en voorzien van meetinstrumenten (art. 5).

#### C. Vormingen<sup>5</sup>

November – december 2008:

- In samenwerking met LOGO's/SEL's wordt per provincie een **terugkommoment/intervisie** (+/- 2 uur) gepland voor de periode februari - maart 2009 voor de valpreventietrainers uit het project ‘Uniforme Aanpak Valpreventie’ (mei 2007- oktober 2008) (zie verder), alsook een planning van nieuwe **lokale vormingen** voor het

---

<sup>4</sup> Deze indicatorenset is toegevoegd in bijlage.

<sup>5</sup> Bij de opstelling van dit deel van het jaarplan is rekening gehouden met de evaluatiecriteria vermeld in art. 4 §3,1°-4° van het convenant.

jaar 2009. Deze lokale vormingen zullen gegeven worden door een valpreventietrainer.

- Het aanbod van lokale vormingen (2009) wordt in samenwerking met o.a. beroepsverenigingen, LOGO's/SEL's en de website (1.1.1) **bekend gemaakt**.
- Het bedrag van de vergoeding voor de lesinspanningen en onkosten van de valpreventietrainer zal in samenspraak met de stuurgroep en LOGO's/SEL's worden vastgelegd. Om dit te kunnen bekostigen zal er een inschrijvingsprijs voor de lokale vormingen aan de deelnemers worden aangerekend. Bedrag eveneens in overleg nog vast te leggen.
- Alle valpreventietrainers worden uitgenodigd op het terugkommoment van hun provincie.

#### Februari 2009:

- In samenwerking met LOGO's/SEL's worden er **provinciale vormingen gepland** voor september - december 2009 om minimum 40 bijkomende zorgverstrekkers op te leiden tot valpreventietrainer, die op hun beurt in 2010 (een deel van) het totaalpakket dienen over te brengen aan de zorgverstrekkers en organisaties die we beogen. De huidige 60 valpreventietrainers krijgen de kans om geactualiseerd te worden zodat zij in 2010 ook het totaalpakket kunnen overbrengen.
- Het aanbod van provinciale vormingen voor de valpreventietrainer wordt openbaar bekend gemaakt via o.a. beroepsverenigingen, LOGO's/SEL's en de website (1.1.1) aan de betrokken disciplines (kinesitherapeut, ergotherapeut, huisarts, verpleegkundige en thuisverzorgende).

#### Februari – maart 2009:

- **Provinciaal terugkommoment/intervisie voor** valpreventietrainers uit het project 'Uniforme Aanpak Valpreventie' (mei 2007- oktober 2008):
  - Tijdens de intervisie krijgen de valpreventietrainers informatie over het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen (o.a. visie, doelstellingen en opdrachten).
  - Er worden instructies gegeven m.b.t. de werking van de helpdesk en de peer support online community (zie boven 1.3.1 A).
  - Een brainstorming wordt voorzien rond specifieke aandachtspunten en tips uit de praktijk voor het stappenplan (zie boven 1.2.1 A.).
- In samenwerking met LOGO's/SEL's worden er **lokale vormingen gepland** voor het jaar 2010 voor de diverse betrokken zorgverstrekkers (kinesitherapeut, ergotherapeut, huisarts, verpleegkundige en thuisverzorgende) en organisaties. Deze vormingen zullen gegeven worden door een valpreventietrainer.

- Het aanbod van lokale vormingen wordt in samenwerking met o.a. beroepsverenigingen, LOGO's/SEL's en de website (1.1.1) **bekend gemaakt.**

September – oktober 2009:

- Kandidaat - Valpreventietrainers worden opgeleid via **provinciale vormingen.** Voor de evaluatie van de provinciale vorming wordt onmiddellijk na de vorming een anoniem evaluatieformulier ingevuld door de kandidaat- valpreventietrainers.

## **2. Jaarverslag en Jaarplan**

### **2.1.1. Jaarverslag november 2008 – december 2009**

✓ December 2009 – februari 2010: Het jaarverslag van het werkjaar november 2008 – december 2009 wordt opgemaakt en omvat een samenvattend algemeen verslag van het afgelopen werkjaar, zo nodig aangevuld met bijlagen. Ten laatste op 1 maart 2010 wordt het jaarverslag ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Bij het opstellen van het jaarverslag wordt rekening gehouden met de bepalingen van Art. 7 van het convenant.

### **2.1.2. Jaarplan 2010**

✓ September – november 2009: Het jaarplan voor 2010 wordt opgesteld en ten laatste ingediend bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op 29 november 2009. Bij het opstellen van het plan wordt rekening gehouden met de bepalingen van Art. 6 van het convenant.



### 3. Begroting november 2008 – december 2009

#### 3.1 Inkomsten

##### 3.1.1. Valpreventie in de thuiszorg: Vormingen door de valpreventietrainer

- In 2009 zullen lokale vormingen gegeven worden door de valpreventietrainer. Om de valpreventietrainers te kunnen vergoeden voor hun inspanningen (forfaitair bedrag per uur), zal er in november – december 2008 in samenspraak met de stuurgroep en LOGO's/SEL's een inschrijvingsprijs berekend worden voor de sessies. Eventuele reserves zullen aangewend worden voor de realisatie van het convenant en voor de opbouw van een fonds voor sociaal passief (art. 12 §5).

#### 3.2 Uitgaven

##### 3.2.1. Personeelskosten

- Loonkost coördinator (0,6 FTE) voor 14 maanden: €42.000
- Loonkost stafmedewerker (0,4 FTE) voor 14 maanden: €28.000
- Honorarium stuurgroepleden: €8.000

**Subtotaal: €78.000**

##### 3.2.2. Werkingskosten activiteiten

- Ontwikkeling en update website en helpdesk
  - coördinator/wet. medewerker (PM)
  - honoraria en onkosten experts: €3.500
  - technisch opbouw en onderhoud website (webmaster): €6.000
  - vertaling website (Engels): €1.000
- Sensibilisatie (update folder + rubriek voor de oudere en omgeving)
  - coördinator/wet. medewerker (PM)
  - honoraria en onkosten experts: €2.000
  - drukwerk en verspreiding sensibilisatiefolder: €5.000
- Ontwikkeling totaalpakket thuiszorg (incl. stappenplan implementatie en uitwerking registratie)
  - coördinator/wet. medewerker (PM)
  - honoraria en onkosten experts: €9.000
- Voorbereiding dossier structurele financiering
  - coördinator/wet. medewerker (PM)
  - honoraria en onkosten experts: €2.400
- Ontwikkeling Uniforme Aanpak Residentiële Setting
  - coördinator/wet. medewerker (PM)

- literatuurstudie: €10.500
- honoraria en onkosten experts: €6.000
- Intervisies valpreventietrainers
  - coördinator/wet. medewerker (PM)
  - honoraria en onkosten valpreventietrainers: €3000
- Opleiding valpreventietrainers
  - coördinator/wet. medewerker (PM)
  - honoraria en onkosten valpreventietrainers: €8000
  - honoraria en onkosten experts: €4000
  - aankoop boek en CD-Rom 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd risico' €2000

**Subtotaal: €62.400**

### 3.2.3. Investeringskosten

- Verdere afschrijving portable computer coördinator aangekocht in projectfase september 2005 – november 2006 (aankoopprijs van €1.165,47 af te schrijven over 3 jaar waarvan €971,45 reeds afgeschreven): nog €194,02 af te schrijven
- Portable computer stafmedewerker: €1400 af te schrijven over 3 jaar = afschrijvingskost voor 14 maanden van €545
- 1 flatscreen coördinator: €250 af te schrijven over 3 jaar = afschrijvingskost voor 14 maanden van €97,3
- 1 flatscreen stafmedewerker: €250 af te schrijven over 3 jaar = afschrijvingskost voor 14 maanden van €97,3
- 1 netwerkprinter: €1000 af te schrijven over 3 jaar = afschrijvingskost voor 14 maanden van €389
- 1 LCD projector: €1000 af te schrijven over 3 jaar = afschrijvingskost voor 14 maanden van €389
- bureaustoel stafmedewerker: €200
- aankoop literatuur via biomedische bibliotheek €1.000
- organisatie vergaderingen €2.500
- verplaatsingskosten leden stuurgroepen: €2.250
- verplaatsingskosten coördinator en stafmedewerker: €3.000
- bureaumateriaal, kopies en overige kosten: €8.000

**Subtotaal: €18.662**

### 3.2.4. Totale kostprijs

$78.000 + 62.400 + 18.662 = €159.062 \times 10\% \text{ overhead} = €174.968$

#### 4. Tijdslijn november 2008 – december 2009

	11/08*	12/08	01/09	02/09	03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09
<b>Resultaatgebied 1:</b> Info en Advies			Ontwikkeling Website		Vertaling Website		Update Website	Update Folder			Update Website; Verspreiding Folder		Druk Folder	
<b>Resultaatgebied 2:</b> Thuiszorg	A. Ontwikkeling Totaalpakket Valpreventie													
					B. Structurele Financiering en Nomenclatuur									
<b>Resultaatgebied 2:</b> Residentiële Setting					A. Literatuurstudie Valpreventie maatregelen bij Ouderen in de Residentiële Setting en de Psychogeriatrische Setting								B. Ontwikkeling Uniforme Aanpak Valpreventie voor Ouderen in de Residentiële Setting en de Psychogeriatrische Setting	
													B. Bijsturing Aanpak o.b.v. Feedback van Experts	

\* Blauw gemarkeerde maanden: Stuurgroepvergadering

	11/08*	12/08	01/09	02/09	03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09
<b>Resultaatgebied 3:</b> Thuiszorg (implementatie)			Ontwikkeling Helpdesk											
					A. Ontwikkeling lokale implementatiestrategie (o.a. stappenplan)				B. Ontwikkeling Registratieformulieren en Indicatoren					
	C. Planning Terugkom – moment Valpreventietrainers + lokale vormingen 2009		C. Planning Provinciale Vormingen tot Valpreventietrainer najaar 2009 + Bekendmaking							C. Opleiding Kandidaat-Valpreventietrainers				
			C. Terugkommoment Valpreventietrainer C. Planning Lokale Vormingen 2010 + Bepaling Lesprijs Vorming + Bekendmaking											
<b>Jaarverslag &amp; - plan</b>											Opstellen Jaarplan 2010		Jaarverslag	

\* Blauw gemarkeerde maanden: Stuurgroepvergadering

## **5. Evaluatie-indicatoren en instrumenten november 2008 – december 2009**

De drie resultaatgebieden worden voor het eerste werkjaar geëvalueerd op basis van een aantal indicatoren, dat hieronder wordt beschreven. Deze indicatoren zijn gebaseerd op de evaluatiecriteria omschreven in artikel 4 van het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen met als penvoerende instelling de K.U.Leuven.

### **Resultaatgebied 1: Het verstrekken van informatie en advies (art. 4, § 1)**

#### *1° Wetenschappelijke onderbouw*

- Indicator 1: de informatie op de website is voorzien van de wetenschappelijke referenties waarop de inhoud van de website gebaseerd is.
- Indicator 2: op de folder “Zelfstandig Thuis Wonen, Iets voor U” wordt verwezen naar de website waar de wetenschappelijke referenties staan waarop de inhoud gebaseerd is.
- Indicator 3: bij elke vorm van medewerking aan externe organisaties om valpreventie in de kijker te plaatsen (bv. congressen, tentoonstellingen, seniorenbeurzen, etc.), wordt de inhoud getoetst op wetenschappelijke evidentie, en zo nodig wetenschappelijk bijgestuurd.

#### *2° Resultaatgerichtheid, 3° Tijdig, 4° Toegankelijkheid*

- Indicator 3, 4 en 5: De informatie op de website, en andere informatie betreffende valpreventie die gegeven wordt door externe organisaties waar het Expertisecentrum Valpreventie haar medewerking aan verleend heeft, is praktijkrelevant (3) en toegankelijk (5), en de advisering op verzoek via de helpdesk gebeurt tijdig (4)
  - o Hiertoe worden steekproefsgewijs aan de bezoeker van de website of gebruiker van de helpdesk enkele vragen gesteld.
  - o Bij medewerking aan externe organisaties inzake een initiatief rond valpreventie bij ouderen, zal waar mogelijk ter plaatse een korte, schriftelijke, en vrijwillige bevraging gebeuren.

#### *5° Samenwerking*

- Indicator 6: De partners van de samenwerkingsovereenkomst, het VIG, de LOGO's, de SIT's en de CRA's vinden dat de samenwerking via werkgroepen resultaatgericht is gebeurd in het kader van de opdrachten van het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen.
  - o Deze evaluatie zal gebeuren aan de hand van een korte vragenlijst.

## **Resultaatgebied 2: Het ontwikkelen van methodieken en materialen (art. 4, § 2)**

### *1° Wetenschappelijke onderbouw*

- Indicator 7: Het totaalpakket Valpreventie voor de thuiszorg is voorzien van de wetenschappelijke referenties waarop de inhoud gebaseerd is.
- Indicator 8: De Uniforme Aanpak Valpreventie voor de residentiële setting is voorzien van de wetenschappelijke referenties waarop de inhoud gebaseerd is.

### *6° Multidisciplinaire uitwerking en geïntegreerde toepassing*

- Indicator 9: Zowel het totaalpakket voor de thuiszorg als de aanpak voor de residentiële setting zijn gericht naar alle disciplines die betrokken zijn bij valpreventie. Rubrieken die zich eerder richten tot een welbepaalde discipline, worden aangeduid met een voor die discipline herkenbaar icoontje.
- Indicator 10: In de werkgroepen, enerzijds voor de ontwikkeling van het totaalpakket voor de thuiszorg en anderzijds voor de ontwikkeling van de uniforme aanpak in de residentiële setting, zijn alle disciplines vertegenwoordigd die betrokken zijn bij valpreventie in die specifieke setting.

### *2° Resultaatgerichtheid, 3° Gebruiksvriendelijkheid, 4° Toegankelijkheid, 5° Duurzaamheid*

- Indicator 11, 12, 13, 14, 15: Het totaalpakket valpreventie voor de thuiszorg voldoet volgens de zorgverstrekkers in de thuiszorg aan bovenstaande criteria.
  - o Hiertoe wordt een vragenlijst opgesteld voor de betrokken zorgverstrekkers in de thuiszorg.
- Indicator...: De uniforme aanpak valpreventie voor de residentiële setting voldoet volgens de meerderheid van zorgverstrekkers aan bovenstaande criteria.
  - o Hiertoe wordt een vragenlijst opgesteld voor de betrokken zorgverstrekkers in de residentiële setting (INDICATOR VOOR 2010, pilootstudie)

### *8° Samenwerkingsgraad met relevante partners*

- Indicator 16: Het totaalpakket valpreventie voor de thuiszorg is goedgekeurd door het VIG, LOGO, SIT's.
- Indicator 17: De uniforme aanpak valpreventie voor de residentiële setting is goedgekeurd door de CRA's.
- Indicator 18: Het totaalpakket valpreventie voor de thuiszorg en de uniforme aanpak valpreventie voor de residentiële setting zijn goedgekeurd door alle partners van het samenwerkingsverband van het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen.

### **Resultaatgebied 3: Het ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen (art. 4, § 3)**

#### *1° Planmatige sensibilisatie*

- Indicator 19: Infosessies en lokale vormingen langs waar de folder “Zelfstandig Thuis Wonen, Iets voor U” verspreid wordt, worden op een verantwoorde wijze gepland in het werkjaar.

#### *2° Doelgroepgerichte sensibilisatie*

- Indicator 20: De taal waarin gesensibiliseerd wordt, is aangepast aan de doelgroep.
  - o Voor de website, en andere initiatieven waaraan medewerking wordt verleend door het Expertisecentrum Valpreventie, wordt deze indicator mee geëvalueerd met indicator 3, 4 en 5.

#### *3° Samenwerking bij sensibilisatie*

- Indicator 21: idem indicator 6

#### *4° Aanbod vormingen gekend*

- Indicator 22: Het aanbod aan vormingen wordt tijdig bekend gemaakt (thuiszorg).
  - o Nov.-dec. 2008: bekendmaking intervisie voor valpreventietrainers in de periode feb.-maart 2009
  - o Nov.-dec. 2008: bekendmaking lokale vormingen die gegeven zullen worden door valpreventietrainers in 2009.
  - o Februari 2009: bekendmaking provinciale vormingen tot valpreventietrainer voor de periode september-oktober 2009.
  - o Febr.-Maart 2009: bekendmaking lokale vormingen die gegeven zullen worden door valpreventietrainers in het jaar 2010.

#### *5° Vormingen: inschrijvingen*

- Indicator 23: Aantal inschrijvingen voor de vormingen van de nieuwe valpreventietrainers (max. 40); voor de intervisies en update sessies van de bestaande valpreventietrainers (max. 60) en voor de lokale vormingen die zullen gegeven worden door de valpreventietrainers in het najaar van 2009 (streefcijfer: 10 vormingen per provincie, 5 voor Brussel).

#### *6° Vormingen: tevredenheid*

- Indicator 24: Respectievelijk de valpreventietrainers en de zorgverstrekkers die opgeleid zijn door de valpreventietrainers, zijn tevreden over de vorming.
  - o Dit wordt geëvalueerd aan de hand van een evaluatieformulier dat anoniem wordt ingevuld na de vorming.

#### *7° Ondersteuning: gebruik*

- Indicator 25: Zorgverstrekkers maken gebruik van de website en de helpdesk.
  - o Bezoekers van de helpdesk worden automatisch geregistreerd.
- Indicator 26: Valpreventietrainers maken gebruik van de virtuele community

- Gebruikers van de virtuele community worden automatisch geregistreerd.

*8° Ondersteuning: tevredenheid*

- Indicator 27: Zorgverstrekkers zijn tevreden over de helpdesk.
  - Deze indicator wordt mee geëvalueerd met indicator 4.
- Indicator 28: Valpreventietrainers zijn tevreden over de werking van de virtuele community.
  - Deze indicator wordt geëvalueerd met enkele vragen via de virtuele community

*9° Mate waarin registratie en evaluatie toegepast worden op implementatie*

- Dit wordt geëvalueerd in 2010.